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 Region Stockholm 
 

  Stockholms stad  

Slutrapport arbetsgrupp om en ny gång- och cykelbro mellan 
Slussen och Gamla stan 
 
 
Sammanfattning 

Arbetsgruppen har rekommenderat ett förslag för att kunna bygga en ny gång- och 

cykelbro mellan Slussen och Gamla stan. Förslaget säkerställer trafikering av 

tunnelbanan samt att grundläggande funktioner för gång- och cykelbron bibehålls. 

 

Inledning 

Den 19 september 2023 beslutade Region Stockholm och Stockholms stad att tillsätta 

en arbetsgrupp för att ta fram en helhetslösning för en gång- och cykelbro mellan 

Slussen och Gamla stan. Stockholms stad och Region Stockholm har under en tid haft 

meningsskiljaktigheter kring utformningen av gång- och cykelbron vid Slussen. För 

att lösa meningsskiljaktigheterna tillsattas denna arbetsgrupp för att rekommendera 

ett förslag som accepteras av båda parterna.   

  

Arbetsgruppens ledamöter: 

Kjell Hasslert, Processledare  Kurt Palmqvist, Trafikverket 

Mikael Gustafsson, Stockholms stad Mats Andersson, Region Stockholm 

Karl Lagerlöf, Stockholms stad Robert Carlsson, Region Stockholm 

Dan Svensson, Stockholms stad Jonatan Paulsson-Tralla, Region Stockholm 

 

Det beslutades att tillsätta en oberoende part. Den oberoende parten har hjälpt till att 

styra gruppen framåt och att värdera tekniska alternativ.  

 

Arbetsgruppen har arbetat enligt det direktiv, se bilaga 1, som gemensamt togs fram 

av Stockholms stad och Region Stockholm.  

 

Arbetsgruppens förslag 
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Arbetsgruppen har enats om ett förslag för gång och cykelbro mellan Slussen och 

Gamla stan. Föreslaget innebär en justering av gång- och cykelbron som skapar en yta 

intill Söderströmsbron. Förslaget skapar rådighet över tunnelbanetrafiken och 

kommande åtgärder som kan bli aktuella för Söderströmsbron. 

 

Arbetsgruppen har justerat avståndet mellan broarna för att säkerställa drift av 

tunnelbanetrafiken. Även andra justeringar har genomförts såsom ändrad utbredning 

av pålgrupper, pålningsmetod och försvarsarbete på Söderströmsbron.  

 

Det uppdrag som gavs i direktivet avseende miljödomen och detaljplanen anses 

tillgodosedda i det nya förslaget.  

 

Framarbetat förslag möjliggör fortsatt användning av planerade brofästen för övre 

delen på Södermalm och anslutning till Gamla stan. Förslaget värnar också värdefulla 

publika ytor vid Gamla stan. Ramp till nedre brofäste mot Södermalm är borttaget för 

att skapa plats mellan broarna.  

 

Förslaget tar stor hänsyn till tunnelbanans trafik även om viss trafikbegränsning samt 

hastighetsnedsättningar kan bli aktuella under pålningsarbeten. Totalstopp av 

tunnelbanetrafiken bedöms nu som osannolikt.     

 

Stockholms stad och Region Stockholm anser att framarbetat förslag beaktar och 

löser viktiga frågor för både parter.  

 

Föreslaget är att beakta som ett grundförslag med principer som kan genomföras. Det 

återstår fortfarande ett antal tekniska frågor som behöver hanteras i det kommande 

arbetet.  

 

Arbetsgruppens rekommendation 

Arbetsgruppen rekommenderar Stockholms stad och Region Stockholm att besluta 

om förslaget  för vidare hantering. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete 

genom att bistå det kommande arbetet i syfte att underlätta processen.  

 

Arbetsgruppen rekommenderar Stockholms Stad och Region Stockholm att arbeta 

tillsammans för att skyndsamt realisera projektet. Vissa förberedande arbeten kan 

påbörjas inom kort.  

 

Bilagor: 

 Bilaga 1, Direktiv för arbetsgruppen 

 Bilaga 2, Illustration förslaget 
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